CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA Y SUPERIOR



LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS
Profra. Vanessa Miranda

ProyectoFinal_ICC202_2026
Avance 3: Implementación y prueba completas

Presentado por:

Omar Muñoz - 36471
Paul Alvarez - 40683
Karim Herrera - 39219
Abel Martinez - 38531


Tijuana, B.C. a 7 de mayo de 2026

Minuta 3

Fecha: 4 de mayo de 2026
Modalidad: Presencial
Participantes: Omar Muñoz, Paul Alvarez, Karim Herrera, Abel Martinez

Temas y Acuerdos

- Se discutió la necesidad de ampliar la cantidad de reliquias disponibles por rareza para mejorar la variedad del juego.
- Se revisaron los cambios más recientes del proyecto y se acordó agregarlos al borrador del reporte técnico.
- Se confirmó la implementación del RelicPool con reliquias comunes, raras y legendarias para mejorar el sistema de recompensas.
- Se acordó documentar el estado real del sistema, separando las funciones ya implementadas de las que aún quedan pendientes.



Revisión de contribuciones del equipo

- Omar Muñoz: Corrección de random potion generator (balancing y target).
  Implementación de nuevos efectos para reliquias de probabilidad.
  Implementación del sistema de logica de las puertas y floors.
  Cambio de recompensas siendo manejado por el floor.
  Semilla en main srand con ctime.
  Implementación de crits en combat engine.

- Paul Alvarez: Interfaz de menú principal con botones, seguido a pantalla de selección de personaje, y simulacion de combate ya existente con jugador elegido, division en headers y cpp de cada pantalla.

- Karim Herrera: Corrección del uso de pociones para aplicar su efecto antes de eliminarse del inventario.
  Mejora del sistema de recompensas al ganar combate, agregando EXP y reliquias aleatorias.
  Implementación del RelicPool para organizar reliquias por rareza: common, rare y legendary.
  Implementación de efectos nuevos para reliquias de utilidad como EXP_BOOST y RESTORE_ON_LEVEL_UP.

- Abel Martinez: Implementación de un random potion generator.
  Creación de multiples pociones debiles y fuertes.

Integrantes con actividades pendientes o incompletas

Resultados de pruebas y fallas encontradas

Durante la revisión se comprobó que el combate por turnos funciona correctamente, el jugador puede avanzar turnos, utilizar pociones y recibir recompensas al ganar. También se verificó que Relic Pool puede generar reliquias de diferentes rarezas y que algunas reliquias de utilidad ya modifican atributos del jugador, como experiencia ganada o recuperación al subir de nivel.

Las principales fallas o limitaciones encontradas fueron que todavía no se agrega el sistema de pisos y puertas para ser usado en el main, la interfaz todavía no cuenta con botones interactivos para los moves, el display de algunas pociones esta muy grande para el interfaz y aun no se prueban los minibosses con todas sus funcionalidades de recompensas.

Planes para solucionar fallas

1. Implementar el sistema de pisos y puertas junto con el main que existe.

2. Probar que las puertas corruptas con las probabilidades modificadas son modificadas por reliquias.
3. Mejorar la interfaz para seleccionar movimientos y posiciones de forma visual.
4. Agregar pruebas específicas para recompensas, experiencia, subida de nivel y efectos de reliquias.

Finalización de características del sistema

Se acordó que para el borrador técnico se tomarán como características principales finalizadas el motor de combate, el sistema de movimientos, las clases base con herencia, el sistema de pociones, las reliquias, el RelicPool, la recompensa post-combate y la interfaz SFML básica. Las características no finalizadas se documentarán como pendientes para evitar decir que el sistema tiene funciones que todavía no están implementadas completamente.

10. Cronograma General de Actividades

Actividad	Abr S1	Abr S2	Abr S3	May S1	May S2	Responsable
Formación del equipo y propuesta inicial (Avance 1)	▮					Equipo
Repositorio, entorno y diseño UML	▮	▮				Abel / Omar / Paul
Clases base, motor de combate e interfaz SFML (25%)		▮	▮			Omar / Paul
Reliquias, rareza y mini-bosses		▮	▮			Omar / Karim / Abel
Avance 2 — 22 de abril			▮			Equipo
Pisos, puertas y recompensas, interfaz 50%			▮	▮		Omar / Paul
Generacion de reliquias, pociones e implementacion de reliquias pendientes				▮	▮	Karim / Abel
Avance 3 — 8 de mayo				▮		Equipo
Boss final con fases, unir todas las clases y librería propia				▮	▮	Karim / Omar / Abel
Interfaz 90% e integración final					▮	Paul
Avance 4 — 22 de mayo					▮	Equipo